

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和2年度 道路メンテナンス補助事業 通橋外1橋 橋梁修繕工事	
場 所	板倉町 大字 海老瀬 地先外	
種 別	橋梁修繕工事	
概 要	変 更 前	橋梁修繕工事 ○通橋L=6.3m W=4.0m 伸縮装置補修工 L=6.8m 断面修復工 A=2.69m ² 断面修復工(防錆) A=5.39m ² 地覆補修工 N=1式 橋面防水工 A=19.2m ² ○雷電橋L=4.0m W=7.5m 伸縮装置補修工 L=8.0m 断面修復工 A=0.05m ² 断面修復工(防錆) A=6.00m ²
	変 更 後	橋梁修繕工事 ○通橋L=6.3m W=4.0m 伸縮装置補修工 L=6.8m 断面修復工 A=2.69m ² 断面修復工(防錆) A=5.39m ² 地覆補修工 N=1式 橋面防水工 A=19.2m ² 舗装止めコンクリート工 V=0.1m ³ パラペット工 V=0.3m ³ 床版調整コンクリート工 V=0.5m ³ ○雷電橋L=4.0m W=7.5m 伸縮装置補修工 L=8.0m 断面修復工 A=0.05m ² 断面修復工(防錆) A=6.00m ²
実施期間	変 更 前	令和2年10月15日 から 令和3年3月12日 まで
	変 更 後	令和2年10月15日 から 令和3年3月12日 まで
契約金額	変 更 前	11,440,000 円 (うち消費税 1,040,000 円)
	変 更 後	11,528,000 円 (うち消費税 1,048,000 円)
契約変更理由	通橋について舗装版取壊しを行ったところ、パラペットがない構造であったため、伸縮装置を設置するためのパラペット設置工および床版の水の滞留を防ぐための床版調整コンクリート工を実施したい。また、視認性向上のための区画線工を追加したい。以上より変更増としたい。	
契約業者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	