

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和6年度 町道2-20号線 道路長寿命化舗装修繕工事	
場 所	板倉町大字 岩田 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工事 L=210.0m W=5.2m <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装版破碎、運搬、処分 V=43.7m³ ・ 表層工 A=1,100.0m² ・ 外側線 L=420.0m² ・ 停止線 L=10.0m
	変 更 後	舗装維持修繕工事 L=197.4m W=5.15m~6.43m <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装版破碎、運搬、処分 V=61.0m³ ・ 表層工 A=1,098.5m² ・ 外側線 L=399.0m² ・ 停止線 L=2.5m
実 施 期 間	変 更 前	令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日 まで
	変 更 後	令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	6,270,000 円 (うち消費税 570,000 円)
	変 更 後	6,457,000 円 (うち消費税 587,000 円)
契 約 変 更 理 由	当初設計で計画していた既存舗装版の処分量が増加したため	
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字海老瀬 2 7 6 3 番地
	名 称	有限会社 坂田建設 代表取締役 坂田哲雄
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和6年度 町道1116号線 道路長寿命化舗装修繕工事	
場 所	板倉町大字 板倉 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工事 L=180.0m W=6.5m <ul style="list-style-type: none"> ・ 切削オーバーレイ工 A=1,170.0m² ・ As塊運搬、処分 V=58.5m³ ・ 外側線 L=360.0m² ・ 中央線 L=180.0m ・ 文字、記号 L=20.0m
	変 更 後	舗装維持修繕工事 L=178.0m W=6.2~6.7m <ul style="list-style-type: none"> ・ 切削オーバーレイ工 A=1,138.1m² ・ As塊運搬、処分 V=58.5m³ ・ 外側線 L=458.0m² ・ 中央線 L=228.0m ・ 文字、記号 L=49.5m
実 施 期 間	変 更 前	令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日 まで
	変 更 後	令和 6 年 7 月 2 9 日 から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	8,690,000 円 (うち消費税 790,000 円)
	変 更 後	8,877,000 円 (うち消費税 807,000 円)
契 約 変 更 理 由	路盤下地に補強工事が必要な場所が2箇所あったため	
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	