

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和3年度 町道1-11号線 道路長寿命化舗装修繕工事	
場 所	板倉町大字板倉地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装修繕工事 L=520.0m、W=7.0m <ul style="list-style-type: none"> ・表層工 A=3640.0m² ・外側線 L=1050.0m ・停止線 L= 30.0m
	変 更 後	舗装修繕工事 L=487.3m、W=5.8~9.3m <ul style="list-style-type: none"> ・表層工 A=3341.3m² ・外側線 L= 908.0m ・破線 L= 18.0m ・文字等 L= 218.7m
実 施 期 間	変 更 前	令和3年7月5日から令和3年8月27日まで
	変 更 後	令和3年7月5日から令和3年9月17日まで
契 約 金 額	変 更 前	11,495,000円 (うち消費税 1,045,000円)
	変 更 後	11,495,000円 (うち消費税 1,045,000円)
契 約 変 更 理 由	工事内容の変更をした結果、工期内の完成が困難となったため、工事内容と工期延長について変更しました。	
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和3年度 町道1344号線 道路長寿命化舗装修繕工事	
場 所	板倉町大字岩田地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装修繕工事 L=210.0m、W=7.0m <ul style="list-style-type: none"> ・切削オーバーレイ A=1470.0㎡ ・外側線 L= 430.0m ・停止線 L= 30.0m
	変 更 後	舗装修繕工事 L=389.5m、W=3.0~6.0m <ul style="list-style-type: none"> ・切削オーバーレイ A=1530.6㎡ ・外側線 L= 476.0m ・中央線 L= 385.0m ・文字等 L= 206.0m
実 施 期 間	変 更 前	令和3年7月5日から令和3年8月27日まで
	変 更 後	令和3年7月5日から令和3年9月17日まで
契 約 金 額	変 更 前	7,590,000円 (うち消費税 690,000円)
	変 更 後	8,525,000円 (うち消費税 775,000円)
契 約 変 更 理 由	当初設計時より舗装の損傷が著しく進行したことから、施工数量増と工期の延長について変更しました。	
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和3年度 町道1-3号線 道路長寿命化舗装修繕工事	
場 所	板倉町大字靱谷地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装修繕工事 L=130.0m、W=7.0m ・表層工 A=910.0㎡ ・外側線 L=270.0m ・停止線 L= 12.0m
	変 更 後	舗装修繕工事 L=140.0m、W=5.9~8.9m ・表層工 A=932.6㎡ ・外側線 L=307.4m ・停止線 L= 7.9m ・文字等 L= 66.6m
実 施 期 間	変 更 前	令和3年7月5日 から 令和3年8月27日 まで
	変 更 後	令和3年7月5日 から 令和3年9月17日 まで
契 約 金 額	変 更 前	4,510,000 円 (うち消費税 410,000 円)
	変 更 後	4,785,000 円 (うち消費税 435,000 円)
契 約 変 更 理 由	当初設計時より舗装の損傷が著しく進行したことから、施工数量増と工期の延長について変更しました。	
契 約 業 者	住 所	呂楽郡板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設(有) 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係	