

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成27年度 海老瀬地区(県道海老瀬飯野線)配水管布設替工事
場 所		板倉町 大字 海老瀬 地内
種 別		水道施設工事
概 要	変 更 前	DIP 150mm L=116.2m 仕切弁設置工 1箇所
	変 更 後	DIP 150mm L=115.3m 仕切弁設置工 1箇所
実施期間	変 更 前	平成27年 6月19日 から 平成27年 9月30日 まで
	変 更 後	平成27年 6月19日 から 平成27年 9月30日 まで
契約金額	変 更 前	4,773,600 円 (うち消費税 353,600 円)
	変 更 後	4,816,800 円 (うち消費税 356,800 円)
契約変更理由		同時施工している新八間樋橋建設工事との兼ね合いにより、新たに既設管撤去工事の必要が生じたため。
契約業者	住 所	板倉町大字板倉1441-4
	名 称	(有)根岸工業
担 当 部 署		環境水道課 上下水道係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成27年度大高嶋地区(県道海老瀬飯野線)配水管布設工事
場 所		板倉町 大字 大高嶋 地内
種 別		水道施設工事
概 要	変 更 前	DIP 150mm L=141.4m 仕切弁設置工 2箇所
	変 更 後	DIP 150mm L=145.8m 仕切弁設置工 2箇所
実 施 期 間	変 更 前	平成27年6月19日 から 平成28年 9月30日 まで
	変 更 後	平成27年6月19日 から 平成28年 9月30日 まで
契 約 金 額	変 更 前	7,074,000 円 (うち消費税 524,000 円)
	変 更 後	8,283,600 円 (うち消費税 613,600 円)
契 約 変 更 理 由		布設時の掘削・埋め戻し範囲を広げる必要が生じたため
契 約 業 者	住 所	板倉町飯野 4 6 4
	名 称	(有) 佐山設備
担 当 部 署		環境水道課 上下水道係