

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成27年度 町道1180号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字板倉地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工(AN0.0~AN0.2+11.00) L=51.0m W=5.0m 擁壁工L=43.8m 側溝工L=50.0m 舗装版取壊工A=168.4m ² 集水柵工N=2箇所 暗渠工L=6.9m 置換工V=80.9m ³ 下層路盤工A=269.7m ² 上層路盤工A=265.6m ² 表層工A=72.3m ²
	変 更 後	道路改良工(AN0.0~AN0.2+11.00) L=51.0m W=5.0m 擁壁工L=49.4m 側溝工L=50.7m 舗装版取壊工A=206.6m ² 集水柵工N=2箇所 暗渠工L=6.9m 置換工V=61.2m ³ 下層路盤工A=203.6m ² 上層路盤工A=238.3m ² 表層工A=0.0m ² 給水管敷設N=1式 間詰コンクリートL=24.5m
実施期間	変 更 前	平成27年11月4日 から 平成28年2月29日 まで
	変 更 後	平成27年11月4日 から 平成28年2月29日 まで
契約金額	変 更 前	4,752,000円(うち消費税 352,000円)
	変 更 後	4,471,200円(うち消費税 351,200円)
契約変更理由	路盤の掘削時に給水管が影響し、切り回し工を実施したため、西側交差点部の置換工は掘削時に確認したところ、既に施工されており省略したため。	
契約業者	住 所	板倉町 大字 海老瀬 2763番地
	名 称	(有)坂田建設
担 当 部 署	都市建設課 建設係	