

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成27年度 文化的景観道路整備事業 町道1185号線 雷電神社参道整備工事 1工区	
場 所	板倉町大字板倉地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工(ANO.3+8.00~ANO.10+4.00) L=71.3m W=4.5m  平石張工A=281.0㎡ モルタル練工A=281.0㎡ コンクリート工A=246.7㎡ 下層路盤工A=246.7㎡ 暗渠側溝工L=129.4m 地先境界ブロック工L=151.1m
	変 更 後	道路改良工(ANO.3+8.00~ANO.10+4.00) L=71.3m W=4.5m  平石張工A=285.2㎡ モルタル練工A=285.2㎡ コンクリート工A=233.1㎡ 下層路盤工A=233.1㎡ 暗渠側溝工L=119.0m 地先境界ブロック工L=150.9m 暗渠工L=11.2m 管渠工L=22.1m BOXカルハートL=2.9m 土間コンクリートA=55.7㎡ 石材処分N=1式 集水桝N=2基
実施期間	変 更 前	平成27年11月4日 から 平成28年3月18日 まで
	変 更 後	平成27年11月4日 から 平成28年3月18日 まで
契約金額	変 更 前	21,168,000円(うち消費税1,568,000円)
	変 更 後	21,362,400円(うち消費税1,582,400円)
契 約 変 更 理 由	コンクリート打設機械が現地搬入できなく、ポンプ車および 圧送管を使用した打設方法を実施したため。	
契約業者	住 所	板倉町 大字 西岡178番地3
	名 称	福地建設(有)
担 当 部 署	都市建設課 建設係	