

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成28年度 町道2281号線外 道路改良工事	
場 所	板倉町大字大高嶋地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長 L=204.0m、幅 W=4.6m 置換工 V=248.0m ³ 下層路盤工 A=826.7m ² 上層路盤工 A=805.2m ² 基層工 A= 11.5m ² 表層工 A=812.4m ² 盛土法面整形A= 34.4m ² 区画線工 一式
	変 更 後	道路改良工事 延長 L=204.0m、幅 W=4.6m 置換工 V=248.0m ³ 下層路盤工 A=826.7m ² 上層路盤工 A=805.2m ² 基層工 A= 11.3m ² 表層工 A=815.6m ² 盛土法面整形A= 63.0m ² 区画線工 一式 間詰コンクリート 一式
実施期間	変 更 前	平成28年 6 月 23 日 から 平成28年10月31日 まで
	変 更 後	平成28年 6 月 23 日 から 平成28年10月31日 まで
契約金額	変 更 前	6,804,000 円 (うち消費税 504,000 円)
	変 更 後	6,998,400 円 (うち消費税 518,400 円)
契 約 変 更 理 由	工事の進捗に伴い、民地との高さ調整の必要が生じたほか、コンクリート間詰めを追加したため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町海老瀬2763番地
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	