

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成28年度 町道1021号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字 靱谷 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 L=141.3m W=4.5m ・側溝工 (H300×W300) L=142.5m ・舗装版取壊工 A=70.1m <sup>2</sup> ・集水柵工 N=4箇所 ・暗渠工 (H300×W300) L=9.3m ・給水管敷設替工 L=85.0m
	変 更 後	道路改良工事 L=141.3m W=4.5m ・側溝工 (H300×W300) L=142.5m ・舗装版取壊工 A=92.0m <sup>2</sup> ・集水柵工 N=4箇所 ・暗渠工 (H300×W300) L=9.3m ・給水管敷設替工 L=60.0m ・コンクリート土間 N=2箇所 ・間詰めコンクリート A=5.1m <sup>2</sup>
実施期間	変 更 前	平成28年9月23日 から 平成29年1月31日 まで
	変 更 後	平成28年9月23日 から 平成29年1月31日 まで
契約金額	変 更 前	5,238,000 円 (うち消費税 388,000 円)
	変 更 後	5,799,600 円 (うち消費税 429,600 円)
契約変更理由	既設給水管の埋設位置により、敷設替延長は減となったが、舗装版取壊を増やす必要があったため。また民地と側溝の段差が大きくなってしまったため、コンクリート土間擦付が2箇所必要となった。	
契約業者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	