

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成28年度 町道3126号線 道路改良工事	
場 所	板倉町大字 海老瀬 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 L=106.9m W=4.5m ・擁壁工 (H1000~1500) L=30.7m ・側溝工 (H300×W300) L=104.5m ・舗装版取壊工 A=18.3m ² ・集水柵工 N=3箇所 ・暗渠工 (H300×W300) L=3.7m
	変 更 後	道路改良工事 L=106.9m W=4.5m ・擁壁工 (H1000~1500) L=31.0m ・側溝工 (H300×W300) L=106.0m ・舗装版取壊工 A=18.3m ² ・集水柵工 N=2箇所 ・暗渠工 (H300×W300) L=3.7m ・縞鋼板 N=1枚
実施期間	変 更 前	平成28年9月23日 から 平成29年2月24日 まで
	変 更 後	平成28年9月23日 から 平成29年2月24日 まで
契約金額	変 更 前	5,886,000円 (うち消費税 436,000円)
	変 更 後	5,389,200円 (うち消費税 399,200円)
契約変更理由	当初は流末部の既設集水柵を取り壊し、集水柵を新設予定であったが、十分使用できることから、新設集水柵を省略し、縞鋼板蓋に著しい腐食が見られ、交換したため。 県道交差点部のカーブミラーについて町道拡幅に伴い、移設が必要になり撤去移設したため。	
契約業者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	有限会社坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	