

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成28年度 農業基盤整備促進事業 細谷地区 排水路整備工事	
場 所	板倉町大字細谷地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	排水路整備工 穴あきU字溝600×600 L=264.5m 道路暗渠横断 L=16.0m
	変 更 後	排水路整備工 穴あきU字溝600×600 L=269.5m 穴あきU字溝800×600 L=3.7m 穴あきU字溝600×900 L=4.0m 道路横断暗渠 L=12.0m 水替工
実 施 期 間	変 更 前	平成28年11月30日 から 平成29年 3月17日 まで
	変 更 後	平成28年11月30日 から 平成29年 3月24日 まで
契 約 金 額	変 更 前	8,586,000円 (うち消費税 636,000円)
	変 更 後	9,190,800円 (うち消費税 680,800円)
契 約 変 更 理 由	工事の進捗に伴い、軽微な変更の必要が生じたため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3番地
	名 称	福地建設(有)
担 当 部 署	産業振興課 農政係	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成28年度 小規模農村整備事業 小平地区 農道整備工事
場 所		板倉町大字岩田地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	農道整備工事 L = 178.5 m W = 5.0 m 路床置換工 V = 273.0 m ³ 下層路盤工 A = 876.0 m ² 上層路盤工 A = 843.0 m ² 表層工 A = 826.0 m ² 区画線工 L = 357.0 m 転落防護柵工 L = 183.0 m
	変 更 後	農道整備工事 L = 178.5 m W = 5.0 m 路床置換工 V = 272.0 m ³ 下層路盤工 A = 874.0 m ² 上層路盤工 A = 841.0 m ² 表層工 A = 824.0 m ² 区画線工 L = 357.0 m 転落防護柵工 L = 183.0 m パイプライン復旧工 L = 110.0 m
実施期間	変 更 前	平成28年11月30日 から 平成29年3月17日 まで
	変 更 後	平成28年11月30日 から 平成29年6月30日 まで
契約金額	変 更 前	15,444,000円 (うち消費税1,144,000円)
	変 更 後	16,999,200円 (うち消費税1,259,200円)
契 約 変 更 理 由		パイプライン復旧工を追加、その他現地の状況に整合させるため 電柱移設協議により工期を延長する必要が生じたため
契約業者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設(有)
担 当 部 署		産業振興課 農政係