

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成29年度 町道1021号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 靱谷 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=141.3m、幅員W=5.0m 舗装版取壊工 A=374.7m ² 置換工(t=30cm) V=191.6m ³ 下層路盤工(t=20cm) A=638.6m ² 上層路盤工(t=7cm) A=638.6m ² 表層工(t=4cm) A=642.4m ² ガードレール設置工 L=0.0m 落蓋式側溝工(B=300×H=300) L=5.5m
	変 更 後	道路改良工事 延長L=141.3m、幅員W=5.0m 舗装版取壊工 A=432.5m ² 置換工(t=30cm) V=185.8m ³ 下層路盤工(t=20cm) A=619.3m ² 上層路盤工(t=7cm) A=619.3m ² 表層工(t=4cm) A=596.0m ² ガードレール設置工 L=2.0m 落蓋式側溝工(B=300×H=300) L=4.5m
実施期間	変 更 前	平成29年10月30日 から 平成30年 2月16日 まで
	変 更 後	平成29年10月30日 から 平成30年 2月16日 まで
契約金額	変 更 前	5,616,000 円 (うち消費税 416,000 円)
	変 更 後	5,454,000 円 (うち消費税 404,000 円)
契 約 変 更 理 由	道路拡幅計画地内に未買収用地があり、工事発注後も買収交渉を行ったが折り合いがつかずに工事施工が不可能となったため、その部分の工事数量を減とした。 また、未施工の影響により、安全対策としてガードレールを設置したため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設(有) 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	