

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成30年度 町道1134号線 道路改良工事
場 所	板倉町 大字 岩田 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 道路改良工事 延長L=204.0m 幅員W=5.0m 側溝工L=149.9m 自由勾配側溝L=10.0m カルハート工(300×300)L=10.2m カルハート工(1800×1800)L=7.0m 置換工 V=282.4m ³ 下層路盤工A=949.6m ² 上層路盤工A=928.8m ² 舗装版取壊工A=746.1m ²
	変 更 後 道路改良工事 延長L=204.0m 幅員W=5.0m 側溝工L=149.9m 自由勾配側溝L=10.0m カルハート工(300×300)L=10.2m カルハート工(1800×1800)L=7.0m 置換工 V=282.4m ³ 下層路盤工A=949.6m ² 上層路盤工A=928.8m ² 舗装版取壊工A=746.1m ² 水替工N=1式 松杭打工(L6.0m, 末口15cm) N=29本
実 施 期 間	変 更 前 平成30年8月28日 から 平成31年2月28日 まで
	変 更 後 平成30年8月28日 から 平成31年2月28日 まで
契 約 金 額	変 更 前 16,902,000 円 (うち消費税 1,252,000 円)
	変 更 後 17,485,200 円 (うち消費税 1,295,200 円)
契 約 変 更 理 由	亥の子排水路の横断ボックスカルハート及び取付水路について、水位が高く水替えが必要なため水替えを実施したい。また同排水路の基礎部の地盤が弱く構造物沈下の恐れがあるため松杭の設置を実施したい。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字西岡新田421番地
	名 称 尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成30年度 町道3168号線 道路改良工事
場 所	板倉町 大字 海老瀬 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 道路改良工事 延長L=84.2m 幅員W=4.5m 自由勾配側溝L=79.8m 集水柵工N=4箇所 カルバート工(300×300)L=11.6m 重力式擁壁工(H=300~800)L=2.6m L型擁壁工(H=850)L=21.2m L型擁壁撤去(H=1300)L=27.1m L型擁壁再設置(H=1300)L=26.1m
	変 更 後 道路改良工事 延長L=84.2m 幅員W=4.5m 自由勾配側溝L=79.1m 集水柵工N=4箇所 カルバート工(300×300)L=11.6m 重力式擁壁工(H=800)L=2.5m L型擁壁工(H=850)L=21.0m L型擁壁工(H=1300) L=3.9m L型擁壁撤去(H=1200)L=22.0m L型擁壁再設置(H=1200)L=22.0m
実 施 期 間	変 更 前 平成30年8月28日 から 平成31年1月31日 まで
	変 更 後 平成30年8月28日 から 平成31年1月31日 まで
契 約 金 額	変 更 前 6,750,000 円 (うち消費税 500,000 円)
	変 更 後 6,685,200 円 (うち消費税 495,200 円)
契 約 変 更 理 由	工事にて擁壁の取壊しを行ったところ松杭が打設されていたため、松杭打工を追加したい。また、Co取壊し運搬処理工及び自由勾配側溝工において、現地に合わせた実数にて変更減としたい。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称 (有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成30年度 町道2185号線 道路改良工事
場 所		板倉町 大字 大高嶋 地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=124.6m 幅員W=4.5m 舗装版取壊工A=233.6m ² 置換工V=155.9m ² 下層路盤工A=519.8m ² 上層路盤工A=519.1m ² 表層工A=512.1m ² 配水管布設工N=1式
	変 更 後	道路改良工事 延長L=124.6m 幅員W=4.5m 舗装版取壊工A=325.4m ² 置換工V=147.1m ² 下層路盤工A=527.2m ² 上層路盤工A=567.8m ² 表層工A=582.1m ² 配水管布設工N=1式 取付舗装工A=16.9m ² ホースコンN=1式
実 施 期 間	変 更 前	平成30年8月28日 から 平成31年1月31日 まで
	変 更 後	平成30年8月28日 から 平成31年1月31日 まで
契 約 金 額	変 更 前	7,290,000 円 (うち消費税 540,000 円)
	変 更 後	7,959,600 円 (うち消費税 589,600 円)
契 約 変 更 理 由		起点部の道路の損傷が著しいため、本工事と合わせて舗装補修を実施したため変更増とした。また、取付舗装、安全のためのホースコン設置、水道の配水管工事を行ったため変更増とした。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署		都市建設課 建設係