

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和元年度 町道6021号線外 舗装新設工事	
場 所	板倉町 大字 大曲 地内	
種 別	舗装工事	
概 要	変 更 前	舗装新設工事 L=190.5m W=4.0~4.5m (本線部分NO.0~NO.6+18.56、支線部分L=52.0m) 表層工(t=4cm) A=784.3m ² 舗装版切断 L=23.9m 不陸整正 A=784.3m ² 舗装版取壊工 A=271.4m ² 集水柵工 N=1箇所
	変 更 後	舗装新設工事 L=190.5m W=4.0~4.5m (本線部分NO.0~NO.6+18.56、支線部分L=52.0m) 表層工(t=4cm) A=882.8m ² 舗装版切断 L=26.5m 不陸整正 A=882.8m ² 舗装版取壊工 A=346.9m ² 集水柵工 N=1箇所
実 施 期 間	変 更 前	令和元年7月2日 から 令和元年10月31日 まで
	変 更 後	令和元年7月2日 から 令和元年10月31日 まで
契 約 金 額	変 更 前	3,300,000 円 (うち消費税 300,000 円)
	変 更 後	4,026,000 円 (うち消費税 366,000 円)
契 約 変 更 理 由	本路線において既設舗装に傷みや凹凸がみられたため、補修を兼ねて舗装面積を現地に合わせた実面積にて変更増としたい。また、舗装面積の増加に伴い、既設舗装の取壊し、切断、殻運搬処理の量も増加するため、変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係	