

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和元年度 町道 1 1 7 9 号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 板倉 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 (NO. 0~NO. 6+14. 2) L=134. 2m W=4. 5m 落蓋式側溝工 L=77. 6m GBX側溝工 L=49. 6m カルバート工 (300×300) L=2. 5m 置換工 (t=30cm) V=100. 1m3 下層路盤工 (t=20cm) A=335. 1m2 上層路盤工 (t=7cm) A=328. 1m2 表層工 (t=4cm) A=325. 8m2 舗装版取壊工 A=229. 3m2
	変 更 後	道路改良工事 (NO. 0~NO. 6+14. 2) L=134. 2m W=4. 5m 落蓋式側溝工 L=77. 4m GBX側溝工 L=49. 8m カルバート工 (300×300) L=2. 5m 置換工 (t=30cm) V=94. 6m3 下層路盤工 (t=20cm) A=330. 7m2 上層路盤工 (t=7cm) A=317. 8m2 表層工 (t=4cm) A=343. 0m2 舗装版取壊工 A=260. 4m2 畦畔ブロック工 L=13. 6m ブロック塀補修工 N=1箇所 土間コンクリート工 A=5. 2m2
実施期間	変 更 前	令和元年 7 月 2 日 から 令和元年 1 1 月 2 9 日 まで
	変 更 後	令和元年 7 月 2 日 から 令和元年 1 1 月 2 9 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	8, 140, 000 円 (うち消費税 740, 000 円)
	変 更 後	8, 327, 000 円 (うち消費税 757, 000 円)
契 約 変 更 理 由	宝福寺及び終点付近の農地について、段差があり土砂が崩れる恐れがあるため、畦畔ブロックの設置を実施したい。また、宝福寺のブロック塀端部について、根入れが浅くなり転倒の恐れがあるため、ブロック塀の補強及び補修を実施したい。さらに、道路に隣接する物置小屋について、段差解消のため土間コンクリートにてすり付けを実施したい。以上より、変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬 2 7 6 3
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	