

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和元年度 町道2329号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 下五箇 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(N0.0~N0.4+15.3) L=95.3m W=4.5m 表層工(t=4cm) A=373.8m <sup>2</sup> 落蓋式側溝工(300×300) L=67.3m 上層路盤工(t=7cm) A=361.0m <sup>2</sup> カルハート工(300×300) L=6.2m 下層路盤工(t=20cm) A=370.5m <sup>2</sup> 集水柵工 N=3箇所 置換工(t=30cm) V=112.7m <sup>3</sup> 給水管布設替工 L=68.0m
	変 更 後	道路改良工事(N0.0~N0.4+15.3) L=95.3m W=4.5m 表層工(t=4cm) A=385.8m <sup>2</sup> 落蓋式側溝工(300×300) L=67.3m 上層路盤工(t=7cm) A=360.1m <sup>2</sup> カルハート工(400×400) L=6.2m 下層路盤工(t=20cm) A=370.5m <sup>2</sup> 集水柵工 N=3箇所 置換工(t=30cm) V=112.7m <sup>3</sup> 給水管布設替工 L=76.0m
実施期間	変 更 前	令和元年7月2日 から 令和元年11月29日 まで
	変 更 後	令和元年7月2日 から 令和元年11月29日 まで
契 約 金 額	変 更 前	6,600,000 円 (うち消費税 600,000 円)
	変 更 後	6,930,000 円 (うち消費税 630,000 円)
契 約 変 更 理 由	既設舗装との擦り付け部分について、排水を考慮し当初の見込みより広範囲の取壊し及び舗装が必要になったため変更増としたい。また、ボックスカルハート工や給水管布設替工について、当初見込んでいた延長・規格を現地に合わせた実延長・規格にて変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	