

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		板倉町立東小学校駐車場拡張工事
場 所		板倉町大字海老瀬地内
種 別		土木一式
概 要	変 更 前	表層工（車道）A=1583.8m ² 基層工（車道）A=420.3m ² 表層工（歩道）A=100.0m ² 路盤工（車道）A=1583.8m ² 路盤工（歩道）A=100.0m ² 舗装版取壊工A=520.2m ² 地先境界工（C種）L=112.0m 地先境界工（A種）L=14.4m 歩車道境界工（A種）L=56.9m 擁壁工L=59.3m パーキングブロック工N=104本
	変 更 後	表層工（車道）A=1584.3m ² 基層工（車道）A=420.7m ² 表層工（歩道）A=137.1m ² 路盤工（車道）A=1584.3m ² 路盤工（歩道）A=137.1m ² 舗装版取壊工A=520.2m ² 地先境界工（C種）L=111.8m 地先境界工（A種）L=12.8m 歩車道境界工（A種）L=56.6m 擁壁工L=60.3m パーキングブロック工N=102本
実 施 期 間	変 更 前	令和元年9月24日 から 令和2年2月28日 まで
	変 更 後	令和元年9月24日 から 令和2年2月28日 まで
契 約 金 額	変 更 前	16,170,000 円（うち消費税 1,470,000 円）
	変 更 後	17,314,000 円（うち消費税 1,574,000 円）
契 約 変 更 理 由		コンクリート取壊し運搬処理工において、既存コンクリートの埋設部分が想定よりも厚く、工費が増加したことや、安全性確保のため歩道用透水性アスファルトの範囲を広げたこと。また、転倒防止のため校庭と歩道部分の摺り付けを行ったこと。
契 約 業 者	住 所	群馬県邑楽郡板倉町大字海老瀬5950番地
	名 称	三郷建設工業株式会社
担 当 部 署		教育委員会事務局 総務学校係