

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和元年度 防災・安全交付金事業 車口橋外1橋 橋梁補修工事
場 所	板倉町 大字 飯野 地先
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 橋梁補修工事 車口橋 L=38.0m、W=4.0m 新村1号橋 L=19.0m、W=4.0m 舗装版取壊工 A=249.9m ² 断面修復工 A=0.1m ² 表面保護工 A=90.8m ² 伸縮装置補修工 L=20.0m 橋面補修工 A=219.9m ² 舗装打換工 A=30.0m ² 沓座モルタル補修工 V=0.03m ³ 護岸補修工 A=2.0m ² 防護柵補修工 L=113.2m 防護柵支柱塗替工 A=17.9m ²
	変 更 後 橋梁補修工事 車口橋 L=38.0m、W=4.0m 新村1号橋 L=19.0m、W=4.0m 舗装版取壊工 A=308.4m ² 断面修復工 A=0.1m ² 表面保護工 A=90.2m ² 伸縮装置補修工 L=20.0m 橋面補修工 A=217.5m ² 舗装打換工 A=90.9m ² 沓座モルタル補修工 V=0.07m ³ 護岸補修工 A=3.5m ² 防護柵補修工 L=112.8m 防護柵支柱塗替工 A=18.0m ² 橋名板設置工 N=4枚
実 施 期 間	変 更 前 令和元年9月2日 から 令和2年3月13日 まで
	変 更 後 令和元年9月2日 から 令和2年3月13日 まで
契 約 金 額	変 更 前 21,175,000 円 (うち消費税 1,925,000 円)
	変 更 後 21,648,000 円 (うち消費税 1,968,000 円)
契 約 変 更 理 由	橋梁前後の舗装について、痛んでいる部分を本工事に合わせて補修したい。 また、橋名板が鋳物製で傷んでおり再利用することができないことから新しい橋名板を設置したい。以上より、変更増としたい。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字西岡新田421
	名 称 尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署	都市建設課 建設係