

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和5年度 町道1328号線 道路改良工事
場 所	板倉町大字 岩田 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変更前 道路改良工事(NO.0~NO.7+10.0) L=150.0m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=590.8m ² 上層路盤工(t=7cm) A=596.1m ² 下層路盤工(t=20cm) A=612.5m ² 置換工(t=30cm) V=156.2m ³ 舗装版取壊工 A=289.6m ² 舗装版切断工 L=3.5m
	変更後 道路改良工事(NO.0~NO.7+10.0) L=150.0m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=627.3m ² 上層路盤工(t=7cm) A=624.3m ² 下層路盤工(t=20cm) A=624.3m ² 置換工(t=30cm) V=156.1m ³ 舗装版取壊工 A=289.6m ² 舗装版切断工 L=3.5m
実施期間	変更前 令和 5年 6月27日 から 令和 5年11月30日 まで
	変更後 令和 5年 6月27日 から 令和 5年11月30日 まで
契約金額	変更前 6,435,000 円 (うち消費税 585,000 円)
	変更後 6,952,000 円 (うち消費税 632,000 円)
契約変更理由	<p>鶴生田川岩田暗渠の地覆や民地側擁壁との間の路肩(土羽部分)について、今後の維持管理等を考慮し、アスファルト舗装で擦り付けをしたい。</p> <p>終点部において、老朽化による舗装のひび割れがあるため、そこを含めて舗装を実施し、併せて外側線を延長したい。また、ハウスへの電源引込柱が道路用地内にあり、工事に支障をきたすことから移設をしたい。</p> <p>以上のとおり変更増としたい。</p>
契約業者	住 所 板倉町大字海老瀬5950
	名 称 三郷建設工業株式会社 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 建設係