

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

| 契 約 内 容     |  |  |
|-------------|--|--|
| 名 称         | 令和5年度 町道2362号線 道路改良工事  |  |
| 場 所         | 板倉町大字 下五箇 地内   |  |
| 種 別         | 土木一式工事   |  |
| 概 要         | 変 更 前  | 道路改良工事(NO.0～NO.19+17.5) L=397.5m、W=5.0m<br><br>上層路盤工(t=7cm) A=1,789.3m <sup>2</sup><br>下層路盤工(t=20cm)A=1,863.0m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm)V=558.9m <sup>3</sup><br>落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.8m      暗渠工(B400×H400) L=4.0m<br>パイプライン(φ75～φ100) L=537.0m                               |
|             | 変 更 後  | 道路改良工事(NO.0～NO.19+17.5) L=397.5m、W=5.0m<br><br>上層路盤工(t=7cm) A=1,789.3m <sup>2</sup><br>下層路盤工(t=20cm)A=1,863.0m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm)V=558.9m <sup>3</sup><br>落式蓋側溝工(B300×H300)L=33.8m      暗渠工(B400×H400) L=4.0m<br>パイプライン(φ75～φ100) L=583.4m<br>分電盤・引込柱移設工一式      既設管接続工一式 |
| 実施期間        | 変 更 前  | 令和5年9月28日 から 令和6年3月15日 まで  |
|             | 変 更 後  | 令和5年9月28日 から 令和6年3月15日 まで  |
| 契約金額        | 変 更 前  | 18,260,000 円 (うち消費税 1,660,000 円)   |
|             | 変 更 後  | 19,360,000 円 (うち消費税 1,760,000 円)   |
| 契 約 変 更 理 由 | 当該道路工事において、支障となるパイプラインの布設替えについては、所有者から直接管種や埋設場所等の聞き取り調査を実施して設計を行ったが、路床掘削を進めていく中で、調査以外の埋設管が複数出てきており、工事に支障とならないようまた、パイプラインの機能を維持するため、埋設管の延長及び既設管との接続工を増工としたい。以上の通り設計変更したい。 |  |
| 契 約 業 者     | 住 所  | 板倉町大字海老瀬5950番地   |
|             | 名 称  | 三郷建設工業株式会社 代表取締役 宇津木 啓眞  |
| 担 当 部 署     | 都市建設課 建設係  |  |