

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

		契 約 内 容
名 称		令和5年度 道路メンテナンス補助事業 八間樋橋 橋梁撤去工事
場 所		板倉町大字 大高嶋 地先
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	橋梁撤去工事 L=97.6m、W=4.0m 下部工破碎工（1次・2次破碎） V=209.2m ³ （橋台2ヶ、橋脚6ヶ） 舗装打換工（右岸堤防道路） A=54.1m ² 進入路移設工（右岸） N=一式 進入路移設工（左岸） N=一式
	変 更 後	橋梁撤去工事 L=97.6m、W=4.0m 下部工破碎工（1次・2次破碎） V=185.8m ³ （橋台2ヶ、橋脚6ヶ） 舗装打換工（右岸堤防道路） A=35.0m ² 進入路移設工（右岸） N=一式 進入路移設工（左岸） N=一式 土質等試験 N=一式
実施期間	変 更 前	令和 5年 9月15日 から 令和 6年 3月29日 まで
	変 更 後	令和 5年 9月15日 から 令和 6年 3月29日 まで
契約金額	変 更 前	46,530,000 円（うち消費税 4,230,000 円）
	変 更 後	45,837,000 円（うち消費税 4,167,000 円）
契 約 変 更 理 由		地中部のコンクリート構造物の撤去工について、当初想定より構造物の規格が小さいことから、実際の規格に合わせた撤去数量に変更したい。 谷田川堤防の盛土工について、当工事と同時期に群馬県が施工する護岸工事との工事調整の結果、当初想定より必要土量が減少したため、必要量に合わせた数量に変更したい。 河川管理者である群馬県との協議により、河川内工事に使用する土砂の品質確認を求められたため、現場進入路の移設に使用する土砂の搬入元での土質試験の実施を追加したい。 以上より変更減としたい。
契 約 業 者	住 所	群馬県館林市野辺町956-1
	名 称	坂本建設株式会社 代表取締役 坂本 俊幸
担 当 部 署		都市建設課 建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 (防災減災機能等強化事業) 小保呂排水機場 排水機場施設整備工事
場 所	板倉町大字板倉地内
種 別	機械器具設置工
概 要	変 更 前 ○上下シャフトの接続等に使用するシャフトカップリングを既存の部品で再利用 ○各部品を接続するボルト・ナット類を既存の部品を再利用 ○制御盤からポンプへの配線ケーブルを既存の部品を再利用 ○制御盤からポンプまでの配線を保護する部品の設計未計上
	変 更 後 ○上下シャフトの接続等に使用するシャフトカップリングを新品にて対応 ○各部品を接続するボルト・ナット類を新品にて対応 ○制御盤からポンプへの配線ケーブルを新品にて対応 ○制御盤からポンプまでの配線を保護する部品の追加
実 施 期 間	変 更 前 令和5年9月15日 から 令和6年3月22日 まで
	変 更 後 令和5年9月15日 から 令和6年3月22日 まで
契 約 金 額	変 更 前 59,180,000円 (うち消費税5,380,000円)
	変 更 後 60,797,000円 (うち消費税5,527,000円)
契 約 変 更 理 由	上記部品 (材料) の追加に伴う契約変更
契 約 業 者	住 所 館林市松原2丁目6-26
	名 称 株式会社 神寛 代表取締役 神谷晋太郎
担 当 部 署	産業振興課 農村整備係