

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和4年度 道路メンテナンス補助事業 谷新田2号橋 橋梁補修設計業務委託
場 所		板倉町 大字 下五箇 地先
種 別		測量設計業務
概 要	変 更 前	橋梁補修設計業務委託 谷新田2号橋 L=9.0m, W=4.0m, A=36.00m <sup>2</sup>  コンクリート上部 N=2径間 防護柵及び高欄 N=1形式 橋面防水及び排水装置 N=2径間 下部工 N=3基
	変 更 後	橋梁補修設計業務委託 谷新田2号橋 L=9.0m, W=4.0m, A=36.00m <sup>2</sup>  コンクリート上部 N=2径間 防護柵及び高欄 N=1形式 橋面防水及び排水装置 N=2径間 下部工 N=3基 伸縮装置(本体交換) N=2箇所
実 施 期 間	変 更 前	令和4年9月30日 から 令和5年1月31日 まで
	変 更 後	令和4年9月30日 から 令和5年2月28日 まで
契 約 金 額	変 更 前	3,454,000 円 (うち消費税 314,000 円)
	変 更 後	3,861,000 円 (うち消費税 351,000 円)
契 約 変 更 理 由		現地踏査の結果、過年度点検にて計上されていなかった床版から橋台への漏水が新たに確認された。原因は目地材の劣化によって床版と橋台間に遊間が生じたためであり、この損傷を放置すると下部コンクリート部材に悪影響を与える可能性が高い。以上のことから橋面に止水を目的とした伸縮装置を設置したいため、伸縮装置の設置に係る設計を追加で委託したい。 以上より工期延長及び変更増としたい。
契 約 業 者	住 所	群馬県前橋市国領町二丁目21番12号
	名 称	技研コンサル(株) 代表取締役 嶋田 大和
担 当 部 署		都市建設課 建設係