

板倉町役場新庁舎建設 事業スケジュール（案）

年度 / 月		H27年度				H28年度				H29年度				H30年度			
工種		4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
設計	H27/7~H28/5 (11ヵ月)		← 基本・実施設計 →														
入札・契約	H28/7~9 (3ヵ月)						入札										
建設工事	H28/10~H30/3 (1年6ヵ月)							達成工事									
									← 建築・設備工事 →								
移転・開庁	H30/4~																移転・開庁

※) 今後の状況により、変更になる場合があります。