

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		そらいろ保育園屋上防水改修工事
場 所		そらいろ保育園
種 別		建築一式工事
概 要	変 更 前	屋上防水改修工事 ・塩化ビニールシート貼付（平場部） A=642.0㎡ ・塩化ビニールシート撤去及び貼付（立上り部） L=304.0m ・ウレタン塗膜防水（パラペット部） L=150.0m
	変 更 後	屋上防水改修工事 ・塩化ビニールシート貼付（平場部） A=642.0㎡ ・塩化ビニールシート撤去及び貼付（立上り部） L=304.0m ・ウレタン防水剥がし撤去（パラペット部） L=150.0m ・ウレタン塗膜防水（パラペット部） L=150.0m
実施期間	変 更 前	令和 6 年 9 月 2 7 日 から 令和 7 年 1 月 3 1 日 まで
	変 更 後	令和 6 年 9 月 2 7 日 から 令和 7 年 1 月 3 1 日 まで
契約金額	変 更 前	18,150,000 円（うち消費税 1,650,000 円）
	変 更 後	18,568,000 円（うち消費税 1,688,000 円）
契 約 変 更 理 由		当初設計において、パラペット部の防水改修は、既存ウレタン防水層に重ね塗りする工法での施工を予定していましたが、浮きや膨れ等の劣化症状が想定以上であり、同工法では表面の剥離につながるおそれがあることから、既存ウレタン防水層を剥がして施工する必要が生じたため。
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字海老瀬 5 9 5 0 番地
	名 称	三郷建設工業株式会社 代表取締役 宇津木啓眞
担 当 部 署		福祉課 子育て支援係