

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成27年度海老瀬地区八間樋橋配水管橋梁添架工事
場 所		板倉町 大字 海老瀬・大高嶋 地内
種 別		水道施設工事
概 要	変 更 前	配水管橋梁添架工事一式 SUS φ 150mm L=118.4m
	変 更 後	配水管橋梁添架工事一式 (添架管設置工除く) SUS φ 150mm L=118.4m
実 施 期 間	変 更 前	平成27年7月1日 から 平成28年 1月29日 まで
	変 更 後	平成27年7月1日 から 平成28年 1月29日 まで
契 約 金 額	変 更 前	36,568,800 円 (うち消費税 2,708,800 円)
	変 更 後	32,421,600 円 (うち消費税 2,401,600 円)
契 約 変 更 理 由		一部工程(添架管設置)について、橋梁床版工と同時施工する必要が生じたため
契 約 業 者	住 所	東京都江東区豊洲五丁目6番52号
	名 称	日本橋梁株式会社 東京支店
担 当 部 署		環境水道課 上下水道係