

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成27年度配水管布設替工事 (板C-10-2・板C-11・板C-87)	
場 所	板倉町 大字 西岡 地内	
種 別	水道施設工事	
概 要	変 更 前	<ul style="list-style-type: none"> ・ DIP (GX) φ 75mm L=450.8m ・ PE (融着型) φ 50mm L=200.6m ・ 仕切弁 7基 ・ 消火栓更新 1基 ・ 給水切替工19箇所
	変 更 後	<ul style="list-style-type: none"> ・ DIP (GX) φ 75mm L=454.2m ・ PE (融着型) φ 50mm L=201.5m ・ 仕切弁 8基 ・ 消火栓更新 1基 ・ 給水切替工19箇所
実 施 期 間	変 更 前	平成27年8月26日 から 平成28年 1月29日 まで
	変 更 後	平成27年8月26日 から 平成28年 1月29日 まで
契 約 金 額	変 更 前	23,598,000 円 (うち消費税 1,748,000 円)
	変 更 後	22,874,400 円 (うち消費税 1,694,400 円)
契 約 変 更 理 由	別途工事(漏水修理)により仕切弁が設置されたことに伴い、割T字管等の設置が不要となったため。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡1514番地
	名 称	有限会社 長谷川設備
担 当 部 署	環境水道課 上下水道係	