

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成27年度 小規模農村整備事業 岩田地区 農道整備工事
場 所		板倉町大字岩田地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	舗装新設工事 L = 98.4m W = 4.5m L = 134.5m W = 5.0m 上層路盤工 A = 1,247.6m ² 表層工 A = 1,213.7m ² 区画線工 L = 466.0m
	変 更 後	舗装新設工事 L = 98.4m W = 4.5m L = 134.5m W = 5.0m 上層路盤工 A = 1,249.4m ² 表層工 A = 1,215.5m ² 区画線工 L = 466.0m 付帯工 一式
実施期間	変 更 前	平成27年12月25日 から 平成28年 3月10日 まで
	変 更 後	平成27年12月25日 から 平成28年 3月29日 まで
契約金額	変 更 前	5,076,000円 (うち消費税 376,000円)
	変 更 後	5,486,400円 (うち消費税 406,400円)
契 約 変 更 理 由		縦断計画の変更等により土工の変更及び路盤補充材を追加、工法の変更により工期を延長する必要が生じたため
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178-3
	名 称	福地建設(有)
担 当 部 署		産業振興課 農政係