

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成27年度 町道2-32号線 舗装嵩上げ工事	
場 所	板倉町大字内蔵新田地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工(AN0.3+8.00~AN0.7+11.76) L=136.0m 表層工A=699.8㎡ 上層路盤工A=699.8㎡ 下層路盤工A=699.8㎡ L型擁壁工L=103.2m 擁壁嵩上工L=85.0m
	変 更 後	道路改良工(AN0.3+8.00~AN0.7+11.76) L=136.0m 表層工A=712.5㎡ 上層路盤工A=712.5㎡ 下層路盤工A=712.5㎡ L型擁壁工L=47.2m 擁壁嵩上工L=64.7m
実施期間	変 更 前	平成27年11月4日 から 平成28年3月18日 まで
	変 更 後	平成27年11月4日 から 平成28年3月18日 まで
契約金額	変 更 前	14,742,000円(うち消費税1,092,000円)
	変 更 後	11,858,400円(うち消費税 878,400円)
契 約 変 更 理 由	嵩上げ部にすべてL型擁壁を設置予定であったが、現地の状況に合わせて土羽処理が可能であり、一部省略したため。	
契約業者	住 所	板倉町 大字 西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設㈱
担 当 部 署	都市建設課 建設係	