

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成29年度 町道5118号線 道路改良工事2工区
場 所	板倉町 大字 細谷 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 道路改良工事 延長L=96.8m、幅員W=5.0m 舗装版取壊工 A=11.9m ² 落蓋式側溝工(B=300×H=300) L=73.7m 土留付落蓋式側溝工(B=300×H=700) L=22.0m 集水桝工 N=1基
	変 更 後 道路改良工事 延長L=96.8m、幅員W=5.0m 舗装版取壊工 A=11.9m ² 落蓋式側溝側溝(B=300×H=300) L=72.2m 土留付落蓋式側溝工(B=300×H=700) L=22.0m 集水桝工 N=1基
実施期間	変 更 前 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月23日 まで
	変 更 後 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月23日 まで
契約金額	変 更 前 3,402,000 円 (うち消費税 252,000 円)
	変 更 後 3,434,400 円 (うち消費税 254,400 円)
契 約 変 更 理 由	当初見込んでいなかった宅地入口の段差について、敷砂利を追加して擦り付けたため。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字西岡178番地3
	名 称 福地建設(有) 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係