

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	平成30年度 町道5118号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 細谷 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事 延長L=52.6m 幅員W=5.0m L型擁壁工(H=1000~1600)L=30.4m 重力式擁壁工(H=600800)L=10.0m 側溝工(B300×H300)L=52.6m カルハート工(B1200×H1000)L=1.0m 地覆工N=1式 転落防止柵移設L=4.4m
	変 更 後	道路改良工事 延長L=52.6m 幅員W=5.0m L型擁壁工(H=1000~1600)L=41.5m 側溝工(300×300)L=52.5m カルハート工(1200×1000)L=1.0m 地覆工N=1式 転落防止柵移設L=4.4m
実 施 期 間	変 更 前	平成30年9月28日 から 平成31年2月28日 まで
	変 更 後	平成30年9月28日 から 平成31年2月28日 まで
契 約 金 額	変 更 前	4,590,000 円 (うち消費税 340,000 円)
	変 更 後	4,741,200 円 (うち消費税 351,200 円)
契 約 変 更 理 由	道路拡幅部にある既設擁壁の構造物取壊しについて、実際に掘削し確認したところ、当初見込んでいたよりも根入れが深く撤去量が多かったため、実数に合わせて変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設(有) 代表取締役 福地和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係	