

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	平成30年度 町道維持修繕工事(町内一円)
場 所	板倉町 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 町道維持修繕工事 ・法面整形工 A=100.0㎡ ・側溝撤去工 L=150.0m ・ガードレール撤去工 L=160.0m ・側溝設置工 L=150.0m ・ガードレール設置工 L=160.0m ・交通誘導警備員 一式
	変 更 後 町道維持修繕工事 N=12.0箇所 ・町道防塵処理工 N=1.0箇所 ・町道路肩修繕工 N=1.0箇所 ・町道集水桝修繕工 N=1.0箇所 ・町道ブロック修繕工 N=3.0箇所 ・町道側溝修繕工 N=5.0箇所 ・町道看板撤去工 N=1.0箇所
実施期間	変 更 前 平成30年 6 月 1 日 から 平成31年 3 月 8 日 まで
	変 更 後 平成30年 6 月 1 日 から 平成31年 3 月 8 日 まで
契 約 金 額	変 更 前 6,426,000 円 (うち消費税 476,000 円)
	変 更 後 6,922,800 円 (うち消費税 512,800 円)
契 約 変 更 理 由	町民からの苦情・要望や道路構造物における危険箇所などの緊急を要する修繕箇所が増加したことによる変更です。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称 有限会社坂田建設 代表取締役 坂田哲雄
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		平成30年度 舗装維持修繕工事(町内一円)
場 所		板倉町 地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・オーバーレイ工 A=900.0㎡</li> <li>・舗装打換工 A=600.0㎡</li> <li>・区画線工 L= 50.0m</li> <li>・交通誘導警備員 一式</li> </ul>
	変 更 後	舗装維持修繕工事 N=6.0路線 <ul style="list-style-type: none"> <li>・町道2-40号線舗装修繕工</li> <li>・町道1-12号線舗装修繕工</li> <li>・町道2092号線舗装修繕工</li> <li>・町道2-20号線舗装修繕工</li> <li>・町道3095号線舗装修繕工</li> <li>・町道3308号線舗装修繕工</li> </ul>
実施期間	変 更 前	平成30年 6 月 1 日 から 平成31年 3 月 8 日 まで
	変 更 後	平成30年 6 月 1 日 から 平成31年 3 月 8 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	6,372,000 円 (うち消費税 472,000 円)
	変 更 後	7,981,200 円 (うち消費税 591,200 円)
契 約 変 更 理 由		町民からの苦情・要望や舗装道路における危険箇所などの緊急を要する修繕箇所が増加したことによる変更です。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡178番地3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地和美
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係