

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和元年度 町道 1 1 8 6 号線 用地測量業務委託
場 所		板倉町 大字 板倉 地内
種 別		測量設計業務
概 要	変 更 前	計画延長 L=140.0m 計画幅 W=4.5m 測量業務 基準点測量 一式 現地測量 A=7000m2 用地測量 A=7000m2 線形決定 L=140.0m
	変 更 後	計画延長 L=140.0m 計画幅 W=4.5m 測量業務 基準点測量 一式 現地測量 A=7000m2 用地測量 A=7000m2 線形決定 L=140.0m
実 施 期 間	変 更 前	令和元年 6 月 2 7 日 から 令和元年 1 0 月 3 1 日 まで
	変 更 後	令和元年 6 月 2 7 日 から 令和 2 年 1 月 3 1 日 まで
契 約 金 額	変 更 前	2,728,000 円 (うち消費税 248,000 円)
	変 更 後	2,728,000 円 (うち消費税 248,000 円)
契 約 変 更 理 由		本路線の境界確認において、対象地地権者との交渉に時間を要し、履行期限内に成果品の納品が受けられないため、履行期限を延長したい。
契 約 業 者	住 所	群馬県館林市上三林町 1 6 5 2 - 2
	名 称	(株)GIS関東群馬支店 取締役支店長 山崎 正彦
担 当 部 署		都市建設課 建設係