

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

| 契 約 内 容 | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称 | 令和元年度 町道 1 1 6 4 号線 測量設計業務委託 | |
| 場 所 | 板倉町 大字 板倉 地内 | |
| 種 別 | 測量設計業務 | |
| 概 要 | 変 更 前 | 計画延長 L=160.0m 計画幅 W=4.5m 測量業務 基準点測量 一式 現地測量 A=8000m2 用地測量 A=8000m2 線形決定 L=160.0m 路線測量 L=160.0m 道路詳細設計 L=160.0m |
| | 変 更 後 | 計画延長 L=160.0m 計画幅 W=4.5m 測量業務 基準点測量 一式 現地測量 A=8000m2 用地測量 A=8000m2 線形決定 L=160.0m 路線測量 L=160.0m 道路詳細設計 L=160.0m |
| 実 施 期 間 | 変 更 前 | 令和元年 6 月 2 7 日 から 令和元年 1 0 月 3 1 日 まで |
| | 変 更 後 | 令和元年 6 月 2 7 日 から 令和 2 年 1 月 3 1 日 まで |
| 契 約 金 額 | 変 更 前 | 4,510,000 円 (うち消費税 410,000 円) |
| | 変 更 後 | 4,510,000 円 (うち消費税 410,000 円) |
| 契 約 変 更 理 由 | 本路線の境界確認において、対象地地権者との交渉に時間を要したため、履行期限内に成果品の納品が受けられないため、履行期限を延長したい。 | |
| 契 約 業 者 | 住 所 | 群馬県館林市赤土町857-2 |
| | 名 称 | 晃和測量設計(株) 代表取締役 大芦 恵久雄 |
| 担 当 部 署 | 都市建設課 建設係 | |