

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和元年度 町道3298号線 道路改良工事
場 所		板倉町 大字 海老瀬 地内
種 別		土木一式工事
概 要	変 更 前	道路改良工事(N0.0~N0.3+8.66) L=68.6m W=4.5m 表層工(t=4cm) A=315.1m ² 置換工(t=30cm) V=100.6m ³ 上層路盤工(t=7cm) A=321.9m ² 下層路盤工(t=20cm) A=335.6m ²
	変 更 後	道路改良工事(N0.0~N0.3+8.66) L=68.6m W=4.5m 表層工(t=4cm) A=317.4m ² 置換工(t=30cm) V=101.0m ³ 上層路盤工(t=7cm) A=323.0m ² 下層路盤工(t=20cm) A=336.7m ²
実 施 期 間	変 更 前	令和元年9月2日 から 令和元年12月10日 まで
	変 更 後	令和元年9月2日 から 令和元年12月10日 まで
契 約 金 額	変 更 前	3,025,000 円 (うち消費税 275,000 円)
	変 更 後	3,069,000 円 (うち消費税 279,000 円)
契 約 変 更 理 由		交差点部の不陸整正、表層工を現地に合わせた実面積にて変更増としたい。また、上記に伴い舗装板切断、舗装版破砕も現地に合わせた実面積にて変更増としたい。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬2763
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署		都市建設課 建設係