

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	令和元年度 町道 1 1 6 4 号線 道路改良工事	
場 所	板倉町 大字 板倉 地内	
種 別	土木一式工事	
概 要	変 更 前	道路改良工事(NO.0～NO.12+17.97) L=255.5m、W=4.5m 下層路盤工(t=20cm) A=1212.4m ² 上層路盤工(t=7cm) A=1200.4m ² 表層工(t=4cm) A=1232.0m ² 舗装板切断 L=42.1m 舗装版取壊工 A=416.9m ²
	変 更 後	道路改良工事(NO.0～NO.12+17.97) L=255.5m、W=4.5m 下層路盤工(t=20cm) A=1247.1m ² 上層路盤工(t=7cm) A=1247.1m ² 表層工(t=4cm) A=1317.9m ² 舗装板切断 L=74.8m 舗装版取壊工 A=423.0m ²
実施期間	変 更 前	令和2年5月25日 から 令和2年11月30日 まで
	変 更 後	令和2年5月25日 から 令和2年11月30日 まで
契約金額	変 更 前	9,570,000 円 (うち消費税 870,000 円)
	変 更 後	10,186,000 円 (うち消費税 926,000 円)
契 約 変 更 理 由	南側交差点部、保健センター駐車場部の表層工を現地に合わせた実面積にて変更増としたい。上記に伴い上記箇所の舗装板切断、舗装版破碎も現地に合わせた実面積にて変更増としたい。以上により変更増としたい。	
契 約 業 者	住 所	板倉町大字海老瀬 2 7 6 3
	名 称	(有)坂田建設 代表取締役 坂田 哲雄
担 当 部 署	都市建設課 建設係	