

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

| 契 約 内 容     |       |   |
|-------------|-------|---|
| 名 称         |       | 令和3年度 農地耕作改善事業 城沼地区 簡易ほ場整備工事                                |
| 場 所         |       | 板倉町大字靱谷・内蔵新田地内  |
| 種 別         |       | 土木一式工事  |
| 概 要         | 変 更 前 | 簡易ほ場整備工事 A=7.4ha  |
|             | 変 更 後 | 簡易ほ場整備工事 A=8.5ha  |
| 実 施 期 間     | 変 更 前 | 令和3年12月20日 から 令和4年3月25日 まで                                  |
|             | 変 更 後 | 令和3年12月20日 から 令和4年5月27日 まで                                  |
| 契 約 金 額     | 変 更 前 | 7,370,000円 (うち消費税670,000円)                                  |
|             | 変 更 後 | 7,986,000円 (うち消費税726,000円)                                  |
| 契 約 変 更 理 由 |       | 耕作放棄地解消のため施工面積を追加及び畦畔位置に関する異議申し立てによる工事の遅延に伴い期間の延長が必要となったため。 |
| 契 約 業 者     | 住 所   | 板倉町大字西岡178-3番地  |
|             | 名 称   | 福地建設 有限会社 代表取締役 福地和美  |
| 担 当 部 署     |       | 産業振興課 農村整備係   |