

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和3年度 舗装維持修繕工事(町内一円)
場 所		板倉町 地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	舗装維持修繕工事 ・オーバーレイ工 A=1500.0㎡ ・舗装打換工 A=800.0㎡ ・交通誘導警備員 一式
	変 更 後	舗装維持修繕工事 14.0路線 ・町道1-12号線(4回修繕) ・町道2-40号線(3回修繕) ・町道4005号線 ・町道2209号線 ・町道1344号線 ・町道2-25号線 ・町道3525号線 ・町道1208号線 ・町道3356号線
実 施 期 間	変 更 前	令和3年5月10日 から 令和4年3月25日 まで
	変 更 後	令和3年5月10日 から 令和4年3月25日 まで
契 約 金 額	変 更 前	9,240,000 円 (うち消費税 840,000 円)
	変 更 後	10,043,000 円 (うち消費税 913,000 円)
契 約 変 更 理 由		町民からの苦情・要望や舗装道路における危険箇所などの緊急を要する修繕箇所が増加したことによる変更です。
契 約 業 者	住 所	邑楽郡板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設(株) 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係