

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和5年度 町道1-3号線 道路長寿命化舗装修繕工事
場 所	板倉町大字 靱谷 地内
種 別	舗装工事
概 要	変 更 前 舗装維持修繕工事 L=100.0m W=6.0m ・表層工 A=600.0㎡ ・外側線 L=200.0㎡ ・停止線 L=6.0m
	変 更 後 舗装維持修繕工事 L=101.08m W=5.53m~5.61m ・表層工 A=597.1㎡ ・外側線 L=208.2㎡ ・停止線 L=2.4m ・止まれ線 L=18.6m ・消火栓ライン L=13.6m
実 施 期 間	変 更 前 令和5年10月30日 から 令和6年1月25日 まで
	変 更 後 令和5年10月30日 から 令和6年1月25日 まで
契 約 金 額	変 更 前 4,070,000 円 (うち消費税 370,000 円)
	変 更 後 3,971,000 円 (うち消費税 361,000 円)
契 約 変 更 理 由	当初設計で計画していた面積より施工面積が減少となったため
契 約 業 者	住 所 邑楽郡板倉町大字海老瀬2763番地
	名 称 有限会社 坂田建設 代表取締役 坂田哲雄
担 当 部 署	都市建設課 計画管理係