

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称	旧北小学校プール撤去等工事	
場 所	板倉町大字西岡 3 9 5 番地	
種 別	解体工事	
概 要	変 更 前	旧北小学校プール、付属設備及び校庭内遊具類の解体撤去工事並びに外構工事 解体撤去工事 プール、ポンプ小屋、トイレ・更衣室小屋、付帯工作物一式 校庭内遊具一式、樹木抜根 外構工事 根切り、埋め戻し、敷き均し、砂利敷き及び仮囲い設置 等
	変 更 後	旧北小学校プール、付属設備及び校庭内遊具類の解体撤去工事並びに外構工事 解体撤去工事 撤去内容追加 鉄棒1箇所、石移設2箇所 発生材処分費追加 異物付着コンクリート 外構工事 盛土運搬削除 敷鉄板設置・撤去、敷鉄板賃料追加
実施期間	変 更 前	令和 5 年 1 1 月 1 5 日 から 令和 6 年 2 月 2 9 日 まで
	変 更 後	令和 5 年 1 1 月 1 5 日 から 令和 6 年 2 月 2 9 日 まで
契約金額	変 更 前	32,230,000 円 (うち消費税 2,930,000 円)
	変 更 後	32,428,000 円 (うち消費税 2,948,000 円)
契 約 変 更 理 由	当初設計の内容と差異が生じたため。	
契 約 業 者	住 所	群馬県邑楽郡板倉町大字西岡 1 7 8 - 3
	名 称	福地建設有限会社 代表取締役 福地和美
担 当 部 署	企画財政課 財政係	