

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容		
名 称		令和2年度 町道1150号線 道路長寿命化舗装修繕工事
場 所		板倉町大字板倉地内
種 別		舗装工事
概 要	変 更 前	舗装修繕工事 L=260.0m、W=7.0m <ul style="list-style-type: none"> <li>・表層工 A=1820.0m<sup>2</sup></li> <li>・外側線 L= 530.0m</li> <li>・中央線 L= 265.0m</li> </ul>
	変 更 後	舗装修繕工事 L=367.0m、W=6.5~7.4m <ul style="list-style-type: none"> <li>・表層工 A=2610.5m<sup>2</sup></li> <li>・外側線 L= 843.4m</li> <li>・中央線 L= 361.0m</li> <li>・水道施設嵩上工 N= 2.0箇所</li> </ul>
実施期間	変 更 前	令和2年6月22日 から 令和2年8月31日 まで
	変 更 後	令和2年6月22日 から 令和2年8月31日 まで
契約金額	変 更 前	9,680,000 円 (うち消費税 880,000 円)
	変 更 後	9,977,000 円 (うち消費税 907,000 円)
契 約 変 更 理 由		当初設計時より舗装損傷箇所が増加したことから、追加で舗装修繕工事を実施するための設計変更です。
契 約 業 者	住 所	板倉町大字西岡新田421番地
	名 称	尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男
担 当 部 署		都市建設課 計画管理係