

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
(変更契約)

| 契 約 内 容 | | |
|-------------|----------------------------|--|
| 名 称 | 令和2年度 町単独事業 除川舟渡下地区 農道補修工事 | |
| 場 所 | 板倉町大字除川地内 | |
| 種 別 | 舗装工事 | |
| 概 要 | 変 更 前 | 農道補修工事 L=163.9m W=4.0m 上層路盤工 A=590.2m ² 防塵舗装工 A=590.2m ² |
| | 変 更 後 | 農道補修工事 L=163.9m W=4.0m 上層路盤工 A=590.2m ² 防塵舗装工 A=590.2m ² |
| 実 施 期 間 | 変 更 前 | 令和2年11月20日 から 令和3年3月19日 まで |
| | 変 更 後 | 令和2年11月20日 から 令和3年3月19日 まで |
| 契 約 金 額 | 変 更 前 | 2,420,000円 (うち消費税220,000円) |
| | 変 更 後 | 2,684,000円 (うち消費税244,000円) |
| 契 約 変 更 理 由 | 安全対策のため交通誘導員の追加が生じたため。 | |
| 契 約 業 者 | 住 所 | 板倉町大字西岡新田421 |
| | 名 称 | 尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男 |
| 担 当 部 署 | 産業振興課 農政係 | |