

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程								
				2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
群馬県	板倉町	全域	除川						①②③④	2022年3月まで延長		
			西岡						①②③④	2022年3月まで延長		
			西岡新田						①②③④	2022年3月まで延長		
			細谷						①②③④	2022年3月まで延長		
			大曲						①②③④	2022年3月まで延長		
			大荷場						①②③④	2022年3月まで延長		
			離						①②③④	2022年3月まで延長		
			海老瀬						①②③④	2022年3月まで延長		
			飯野						①②③④	2022年3月まで延長		
			大高嶋						①②③④	2022年3月まで延長		
			下五箇						①②③④	2022年3月まで延長		
			板倉						①②③④	2022年3月まで延長		
			岩田						①②③④	2022年3月まで延長		
			糶谷						①②③④	2022年3月まで延長		
			内蔵新田						①②③④	2022年3月まで延長		

※上記工程における番号の内容

- ①アンケート実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続